

CARTESA — Bilan d'avancement du site (18 avril → 12 mai 2026)

Équipe technique pour CARTESA

12 mai 2026

Bilan d'avancement du site CARTESA

Période couverte : 18 avril → 12 mai 2026 **Destinataire :** Catherine Lenoir et l'équipe CARTESA **Statut :** version pré-production, prête à présenter

1. Résumé en 5 lignes

- **17 commits livrés, +6 400 lignes ajoutées / -3 500 supprimées** sur le code source.
 - **15 pages** retravaillées (toutes les pages publiques + la feuille de styles globale).
 - Le site garde son **design "flat"** mais gagne en lisibilité, en rythme et en clarté de positionnement (RH au premier plan, RSE en complément).
 - **4 pages obsolètes archivées** (rh-transition, pass-rh, financement, entretien-parcours) — elles redirigent automatiquement vers leurs équivalents actuels.
 - Le site est aujourd'hui **prêt à recevoir vos validations** (numéro de téléphone, vrais témoignages, image de partage social, etc.) avant la mise en ligne publique.
-

2. Le site en un coup d'œil

PAGES PUBLIQUES (visibles depuis le menu)		
Accueil	←	index.html
Nos services	←	menu déroulant
↳ Diagnostic & Expertise RH/RSE	←	expertises.html
↳ Accompagnements RH & RSE	←	accompagnements.html
↳ RSE & Décarbonation	←	rse-decarbonation.html
↳ Ingénierie pédagogique & financière	←	ingenierie.html
Formations	←	formations.html
↳ Certifiantes (ancrage)		
↳ Sur mesure (ancrage)		
↳ Catalogue 2026 (ancrage)		
Témoignages	←	temoignages.html
Ressources	←	ressourcerie.html
L'équipe	←	equipe.html
Contact	←	contact.html
Blog (en attente WP)	←	blog.html (page d'attente)
COULISSES (organisation du dossier)		
docs/	←	Documents de pilotage, ce bilan, audits
archive/	←	Anciennes pages avec redirections auto
documents/	←	PDF / téléchargements clients (5 fichiers)
styles.css	←	Feuille de styles unique
sitemap.xml	←	Plan du site pour Google

Bon à savoir : chaque page utilise la même feuille de styles `styles.css`. Modifier une couleur ou une typo se fait en un seul endroit, sans risque de désynchronisation.

3. Les 10 axes d'amélioration livrés

Axe 1 — Positionnement éditorial : RH au cœur, RSE en complément

Avant : la page d'accueil mettait RH, RSE, transition et formation au même niveau visuel (mêmes couleurs, même poids typographique).

Après : le titre principal annonce explicitement « *RH, transition et formation : on s'occupe de tout, vous respirez. RSE en complément.* ». La RSE reste un volet d'expertise présent dans la navigation (Nos services → RSE & Décarbonation), mais ne brouille plus le message principal.

Pourquoi : les visiteurs qui arrivent sur votre accueil comprennent immédiatement votre cœur de métier. La RSE est valorisée comme une expertise spécialisée plutôt que diluée dans la promesse.

Axe 2 — Cohérence des chiffres

Tous les chiffres affichés sur le site sont désormais **alignés sur la réalité visible** :

Chiffre annoncé	Avant	Après
Années d'expérience	hétérogène	20+
Nombre d'experts	hétérogène	6
OPCO partenaires	14 puis 11	9
Villes (carte formations)	10	9
Pôle DRH & Partenaire RSE	6 experts	4

À confirmer côté CARTESA : si vous comptez vraiment 11 OPCO partenaires officiels, communiquez-nous la liste exhaustive et nous remettrons à jour.

Axe 3 — Refonte visuelle (design flat préservé)

- **Suppression des cards à “bordure colorée à gauche”** (jugées trop datées) sur Ingénierie et Accompagnements. Remplacées par un nouveau pattern de cards modernes : badge accent en haut, titre généreux, hover avec effet de “lift” subtil.
- **Suppression des bulles dégradées floutées en arrière-plan du hero** (effet “années 2018”, peu lisible).
- **Refonte du bandeau de preuve** (Qualiopi, OPCO, ...) en “shelf flottante” qui chevauche le hero — plus de coupure brutale entre la zone bleue et la zone blanche.
- **Logos certifications encapsulés dans des tuiles blanches** pour s’intégrer harmonieusement au fond bleu sur la section “Nos certifications”.

Axe 4 — Hiérarchie & lisibilité

- **Volets scroll horizontaux** (4 services présentés au scroll vertical) : durée d’apparition allongée — on a le temps de voir le volet 2 et 3 avant d’arriver sur le 4.
- **Chaque volet** reçoit une nuance de couleur différente (subtile mais perceptible : teal lumineux, teal+gold, gold, teal+violet) pour qu’on sente le passage d’un service à l’autre.
- **Hero index** : ratio texte/image rééquilibré ; les deux boutons d’action sont désormais côte à côte ; le badge “Finançable via OPCO” remplace l’ancien “Jusqu’à 100% finançable via OPCO” (plus court, plus clair).

Axe 5 — Navigation & repères dans le site

- **Fil d’Ariane visible** ajouté sur toutes les pages internes (Accueil / Nom de la page). Cliquable, retour direct à l’accueil.

- **Menu de navigation harmonisé** : le lien “Ressources” est désormais présent sur **toutes** les pages (était manquant sur Accompagnements).
- **Header dynamique** : sur les pages longues, le header se rétracte quand vous descendez et réapparaît dès que vous remontez — gain de surface utile pour la lecture.

Axe 6 — Accessibilité (norme WCAG 2)

- Balise `<main>` ajoutée sur toutes les pages (sémantique correcte pour les lecteurs d’écran).
- Indicateur de focus clavier visible sur tous les éléments interactifs.
- ARIA correct sur les menus déroulants mobile.
- Hiérarchie des titres (H1 → H2 → H3) corrigée et audité.
- Contrastes vérifiés et rehaussés sur les sous-titres et liens.

Axe 7 — Performance & rapidité

- Images chargées en *lazy-loading* (gain temps d’affichage initial).
- Polices restreintes aux poids réellement utilisés (gain bande passante).
- Image principale du hero préchargée (LCP optimisé — métrique Google).

Axe 8 — SEO & référencement local

- Titres de page recadrés à **≤ 60 caractères** (optimum Google).
- Données structurées **schema.org** enrichies : `BreadcrumbList` partout, `Course` sur la page Formations, `ContactPage` sur Contact, `Blog` sur Blog.
- **Sitemap.xml** mis à jour (12 mai 2026), pages archivées retirées proprement.
- **Open Graph + Twitter Cards** améliorés (partages réseaux sociaux plus propres).
- **Données géographiques** renseignées (`geo.region` , `geo.placename` , coordonnées GPS) → ciblage Isère / La Tour-du-Pin.

Axe 9 — Conversion : formulaire, RDV, témoignages

- **Formulaire de contact branché sur Formspree** : les messages arrivent désormais réellement dans votre boîte. Auparavant, le formulaire était inerte.
- **Option “Accompagnement entrepreneuriat”** ajoutée dans le menu déroulant des sujets.
- **Mention RGPD** ajoutée + champ honeypot anti-spam.
- **Page Contact réorganisée** : Calendly direct en haut, formulaire visible sans scroller, “Pourquoi nous contacter” déplacé en colonne droite (toujours visible mais non bloquant).
- **Page Témoignages audité** : 3 témoignages identifiés comme “à remplacer par de vrais clients” et marqués dans le code source (commentaires HTML visibles + attribut `data-testimonial-status`).
Aucun témoignage supprimé : vous décidez du sort.

Axe 10 — Blog : préparation à la migration WordPress

L’ancienne page Blog contenait 8 articles d’exemple (placeholders) — jugés non-présentables. Refonte complète en page d’attente professionnelle :

- Hero épuré : « *Notre blog éditorial arrive bientôt.* »
- Présentation des 3 familles de contenus prévues (Décryptages RH, Études de cas, Boîte à outils).
- Ponts vers les ressources déjà disponibles (Ressourcerie, Témoignages, Contact).
- Page en `noindex` tant que le contenu n'est pas publié — sera réactivée après migration WordPress.

4. Recommandations pour la migration WordPress

Vous prévoyez de migrer le site vers WordPress pour faciliter la gestion éditoriale au quotidien. Voici l'architecture recommandée.

4.1 Stack technique conseillé

Couche	Outil recommandé	Coût annuel indicatif	Pourquoi
Hébergement	o2switch ou OVH PRO	60–150 €	Hébergeur français, support en français, sauvegardes auto
CMS	WordPress 6.x	gratuit	Standard du marché, communauté énorme
Thème	Astra ou GeneratePress (Pro)	50–60 €	Léger, performant, facile à personnaliser
Builder	Elementor (Pro)	50–60 €	Drag-and-drop, identique à votre rendu actuel
SEO	Rank Math (Free)	gratuit	Plus moderne que Yoast, données structurées incluses
Formulaires	WPForms (Pro)	40 €	Drag-and-drop, intégrations CRM natives
Sécurité	Wordfence (Free)	gratuit	Firewall + scan malware
Backups	UpdraftPlus (Free)	gratuit	Sauvegarde automatique vers Drive
Cache / performance	WP Rocket	50 €	Cache page + minification, gain Lighthouse net

4.2 Inscriptions aux formations — quel CRM ?

Pour gérer les inscriptions aux formations (suivi des leads, parcours du candidat, conversion), nous recommandons l'option qui correspond à votre maturité :

Option A — Démarrage simple (recommandé pour 2026)

Brevo (ex-Sendinblue) — **gratuit jusqu'à 300 emails/jour, ~30 €/mois ensuite**

- CRM léger intégré, idéal pour gérer 100–1000 contacts/an.
- Formulaires d'inscription connectés directement à Brevo via WPForms.

- Automatisations : email de confirmation, relance J+3, email de bienvenue après inscription validée.
- Hébergé en France (RGPD-friendly).
- Permet de séparer les listes : "Inscrits formation X", "Téléchargement guide", "Demande devis".

Workflow complet d'une inscription :

1. Visiteur découvre Formations
↓
2. Clique sur "S'inscrire" d'une session
↓
3. Remplit formulaire WPForms (5 champs)
↓
4. → Brevo : nouveau contact créé, étiqueté "Inscription [nom-session]"
4bis. → Email automatique de confirmation envoyé au candidat
4ter. → Notification email à Catherine
↓
5. Catherine valide / planifie la session dans Brevo
↓
6. Email automatique d'inscription confirmée + lien Calendly RDV intro
↓
7. Tag contact "Client formation [année]" pour suivi long terme

Option B — Plus structurant (si croissance attendue)

HubSpot CRM Free + Marketing Hub Starter — ~50 €/mois

- CRM enterprise-grade, gratuit jusqu'à 1 million de contacts.
- Pipeline visuel des leads.
- Suivi automatique des emails ouverts, clics, RDV pris.
- Reporting détaillé : taux de conversion par campagne, ROI par OPCO.
- Plus complexe à prendre en main mais évolutif sur 5–10 ans.

Option C — LMS intégré (si vous voulez vendre des formations en ligne)

LearnDash (LMS WordPress) — 199 €/an — combiné avec WooCommerce (gratuit).

- Diffuse les formations en ligne (vidéos, QCM, certificats).
- Tunnel de vente : paiement → inscription → accès au contenu.
- Recommandé uniquement si vous voulez monétiser de l'e-learning. Pour formation en présentiel, l'option A suffit.

4.3 Notre recommandation finale

Si vous voulez...	Choisir
Le minimum vital, vite mis en route, peu coûteux	Option A — Brevo + WPForms
Une stratégie marketing structurée long terme	Option B — HubSpot
Vendre du e-learning en ligne	Option C — LearnDash + WooCommerce

4.4 Données / SEO à migrer

Voici la “checklist de migration” pour ne rien perdre :

- ☒ **URLs identiques** : `cartesa-lyon.com/expertises.html` doit pointer vers `/expertises/` (page WP). Redirections 301 via plugin **Redirection** (gratuit).
- ☒ **Titres et meta-descriptions** : tous présents dans le code actuel — Rank Math les importe automatiquement si on copie le contenu page par page.
- ☒ **Données structurées schema.org** : à recréer dans Rank Math (Organisation, LocalBusiness, BreadcrumbList) — formulaires guidés.
- ☒ **Sitemap.xml** : Rank Math le génère automatiquement.
- ☒ **robots.txt** : Rank Math le génère ; conserver `Disallow: /wp-admin/`.
- ☒ **Open Graph + Twitter Cards** : champs Rank Math, à remplir page par page.
- ☒ **Données géographiques** (`geo.region` , coordonnées GPS) : à ajouter en custom HTML dans la home WP.
- ☒ **Formspree → WPForms** : changer l’action du formulaire de contact, brancher Brevo en backend.
- ☒ **Calendly** : conserver, juste copier les liens.
- ☒ **Documents PDF/téléchargements** : uploader dans la médiathèque WordPress, garder noms de fichiers identiques.
- ☒ **Pages archivées** (rh-transition, pass-rh, etc.) : recréer en redirections 301 directement dans le plugin Redirection.

4.5 Calendrier indicatif

1. **Semaine 1–2** : choix hébergement, installation WordPress, thème Astra, builder Elementor.
2. **Semaine 3–4** : recréation page par page (commencer par l’accueil, finir par les ressources).
3. **Semaine 5** : intégration Brevo + WPForms, tests inscription formation, vérification emails.
4. **Semaine 6** : SEO (Rank Math), schema.org, redirections, sitemap.
5. **Semaine 7** : recette client + corrections.
6. **Semaine 8** : mise en production (DNS), monitoring Lighthouse + Search Console.

5. Glossaire des termes techniques

Terme	Signification simple
Hero	La grande zone d'introduction en haut d'une page (titre + visuel).
CTA	"Call To Action" = bouton incitant à une action (Contacter, S'inscrire).
Breadcrumb	Fil d'Ariane = chemin de navigation type "Accueil / Page".
Schema.org	Méta-données structurées que Google lit pour mieux comprendre vos pages.
Open Graph	Méta-données utilisées par LinkedIn / Facebook pour afficher l'aperçu d'un lien.
Lighthouse	Outil Google qui note un site de 0 à 100 (performance, accessibilité, SEO).
Lazy-loading	Charger les images uniquement quand l'utilisateur fait défiler la page.
LCP	Largest Contentful Paint = temps que met le plus gros élément à s'afficher. Métrique Google.
CMS	Content Management System (WordPress = exemple) — interface pour modifier le contenu sans coder.
LMS	Learning Management System — plateforme de cours en ligne (LearnDash).
CRM	Customer Relationship Management — outil pour suivre vos prospects et clients.
RGPD	Règlement européen sur la protection des données. Le formulaire actuel y est conforme.
OPCO	Opérateur de Compétences (votre interlocuteur de financement formation).

6. Ce qui attend votre confirmation

Pour finaliser et mettre en production publique, nous avons besoin de votre validation sur :

1. **Numéro de téléphone** à afficher (actuellement marqué "*Téléphone à venir*" avec un commentaire TODO).
2. **3 vrais témoignages clients** : nom, fonction, entreprise, citation, photo facultative — pour remplacer les 3 témoignages d'illustration.
3. **Confirmation des 5 autres témoignages anonymisés** : retours réels validés par les clients ?
4. **Liste exacte des OPCO partenaires** (actuellement 9 affichés).
5. **Handle Twitter / X** : actuellement @CartesaRH (placeholder).
6. **URL LinkedIn officielle** : à confirmer (le lien actuel pointe vers [linkedin.com/company/cartesa](https://www.linkedin.com/company/cartesa)).
7. **URL Calendly** : actuellement calendly.com/cartesa-rh — à confirmer.
8. **Image de partage social (og:image)** : recommandation = créer une image 1200×630 dédiée pour de meilleurs aperçus sur LinkedIn, Twitter, Slack.
9. **Choix CRM** : Option A (Brevo) / B (HubSpot) / C (LearnDash) ?

10. **Hébergement final** : reste sur o2switch, OVH, autre ?

7. Next steps & roadmap suggérée

Court terme (avant mise en production publique)

1. **Vous nous communiquez les 10 points ci-dessus.**
2. Nous intégrons vos contenus définitifs.
3. Validation finale (visuel + contenu).
4. Mise en ligne sur l'URL définitive.

Moyen terme (2–3 mois post-lancement)

1. **Migration WordPress** (suivre le calendrier 8 semaines).
2. **CRM Brevo branché** sur les formulaires formation.
3. **Premiers articles de blog** publiés sur le portail WP (3 décryptages RH minimum).
4. **Monitoring Lighthouse** : viser un score ≥ 90 sur toutes les pages.
5. **Google Search Console** branchée : surveiller les requêtes qui mènent au site.

Long terme (6–12 mois)

1. **Pages OPCO dédiées** : une page par OPCO partenaire avec FAQ spécifique, dossier-type, contact référent.
2. **Études de cas approfondies** (sur la page Témoignages : 3–5 cas détaillés avec contexte / actions / résultats).
3. **Espace client privé** (si demande client) : suivi de mission, documents partagés.
4. **Newsletter mensuelle Brevo** : décryptages RH, échéances légales du mois, sessions à venir.
5. **Audit RGPD complet** (avec cookies consent type Axeptio si trafic > 5 000 visites/mois).

Suggestions d'évolutions visuelles (libres)

- Réintroduire une vidéo de présentation de l'équipe en hero (1 min, sous-titrée).
 - Carte interactive plus visuelle (Mapbox au lieu de SVG figé).
 - Sections “avant / après” sur les études de cas (slider visuel).
 - Mode sombre optionnel (effet “wow” pour un site B2B en 2026).
-

8. Lien vers la version actuelle

Site déployé publiquement : <https://gaspardcoche.github.io/cartesa-gtm-2026/>

Note : le déploiement public reflète la branche `main`. Tous les changements ci-dessus sont intégrés et visibles.

9. Comment réadapter le site ensuite

Le site est **modulaire** :

- **Modifier un texte** : ouvrir le fichier `.html` de la page concernée → trouver le mot → remplacer.
Aucune autre page n'est impactée.
- **Modifier une couleur** : ouvrir `styles.css` → chercher `--teal-600` ou `--gold-500` → changer la valeur. La nouvelle couleur s'applique partout instantanément.
- **Ajouter une page** : copier une page existante (ex: `expertises.html`), renommer, modifier le contenu, ajouter au menu (header) et au `sitemap.xml`.
- **Modifier le menu** : éditer le bloc `<ul class="nav-links">` sur chaque page (ou centraliser via un futur include WP).
- **Ajouter un témoignage réel** : ouvrir `temoignages.html`, rechercher `data-testimonial-status="fictif-a-remplacer"`, remplacer le bloc, retirer le commentaire d'alerte.

Toutes ces opérations seront facilitées une fois migrées sur WordPress : interface visuelle, prévisualisation en temps réel, pas besoin d'éditer du code.